



# Cartilha do Cliente

## Registro e Liberação de Medições



---

.....	1
Apresentação .....	3
A quem se destina.....	3
Módulo de Serviços.....	3
Processos .....	4
Medição de Serviços .....	4
Registro de Medições.....	4
Liberação de Medição.....	6
Filtros .....	6
Medição .....	7

## Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## A quem se destina

Clientes da vertical Mega Serviços.

## Módulo de Serviços



## Processos

### Medição de Serviços

Utilizado para registrar a evolução dos serviços, com objetivo de auxiliar o acompanhamento físico das Ordens de Serviço ou projetos, e também de auxiliar o processo de faturamento ou pagamento de serviços prestados ou contratados e cujos pagamentos são condicionados a evolução dos mesmos.

O processo de medição consiste em duas fases distintas:

- O registro da medição – Para registrar as medições periódicas a serem submetidas ao crivo dos clientes ou fornecedores de serviço.
- A liberação da medição – Utilizada para efetivar, ratificando ou retificando as quantidades medidas no registro e liberando-as para faturamento ou pagamento dos serviços.

### Registro de Medições

[MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Jun/2015]
-- □ ×

Tabela Editar Exibir Ajuda

Registro de Medições - OS
Documento:  Procurar

Filia: 0006198 - MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

Documento:

Data:   Data Final:

OS:  ...

Responsável:  ...

Serviços

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Item	Item da OS	Unidade	Tipo Hora	Desc. Tarefa	Contrato	Quantidade	Qtde. Medição	Percentual	Saldo	Valor medido e liberado
1	4	UN		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		1	0,00000	0	0,0000	
2	5	M2		TERRAPLANAGEM		1	0,90000	90	0,0000	
3	6	UN		SONDAGEM DE SOLO		100	1,00000	1	88,5000	
4	8	UN		PROJETO ELÉTRICO BÁSICO		1	1,00000	100	0,0000	
5	9	UN		PROJETO SUPERVISÓRIO		1	0,00000	0	0,0000	
6	10	UN		PROJETO CIVIL		1	1,00000	100	0,0000	
7	11	UN		PROJETO ELETROMECÂNICO		1	0,00000	0	0,0000	
8	13	UN		EXECUÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO		1	0,20000	20	0,3000	
9	14	UN		EXECUÇÃO DA MONTAGEM CIVIL		1	0,00000	0	0,8000	
10	15	UN		EXECUÇÃO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA		1	0,00000	0	1,0000	
11	16	UN		COMISSONAMENTO / INSPEÇÃO		1	0,00000	0	1,0000	
12	20	UN		VENDA DE PRODUTOS		2	0,00000	0	1,0000	

Novo Doc.
 Exclui Doc.
 Listagem
 Planilhas
 Observação

Carregar Apontamentos

OK
 Cancela

Usuário: mega

## **Geral**

Documento – Número do documento de medição gerado pelo sistema

Data – Data inicial do período de medição.

Data Final – Data final do período de medição.

OS – Número da OS.

Responsável – Usuário responsável pelo registro.

Quando informados os dados gerais o sistema recupera os itens da OS que são controlados por medição e disponibiliza no grid de medições. No grid o usuário poderá informar a quantidade medida ou o percentual de avanço do serviço no período.

## **Serviços**

Item – Item da medição.

Item da OS – Item da Ordem de Serviço.

Unidade – Unidade de medida do serviço.

Tipo Hora – Tipo da Hora aplicada (quando o serviço se refere a mão-de-obra).

Descrição Tarefa – Descrição do serviço.

Contrato – Se a OS estiver vinculada a um contrato de serviço o sistema irá mostrar o número do contrato vinculado.

Quantidade – Quantidade contratada do item.

Quantidade da Medição – Quantidade medida ou calculada.

Percentual – Percentual medido ou calculado.

Saldo – Saldo a medir do serviço.

## Liberação de Medição

Marcar	OS	Tarefa	Descrição	Contrato / Item	Projeto	Descrição	Data
<input checked="" type="checkbox"/>	10927	61300	SONDAGEM DE SOLO		30	IMPLANTAÇÃO M&P SG	01/1:
<input type="checkbox"/>	10927	62400	PROJETO ELETROMECÂNICO		30	IMPLANTAÇÃO M&P SG	01/1:
<input type="checkbox"/>	10927	62200	PROJETO SUPERVISÓRIO		30	IMPLANTAÇÃO M&P SG	01/1:
<input checked="" type="checkbox"/>	10927	63100	EXECUÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO		30	IMPLANTAÇÃO M&P SG	01/1:
<input type="checkbox"/>	10927	62100	PROJETO ELÉTRICO BÁSICO		30	IMPLANTAÇÃO M&P SG	01/1:
<input type="checkbox"/>	10927	61200	TERRAPLANAGEM		30	IMPLANTAÇÃO M&P SG	01/1:
<input type="checkbox"/>	10927	61300	SONDAGEM DE SOLO		30	IMPLANTAÇÃO M&P SG	01/1:
<input checked="" type="checkbox"/>	10927	63300	EXECUÇÃO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA		30	IMPLANTAÇÃO M&P SG	01/1:
<input checked="" type="checkbox"/>	11037	99999	TAREFA GENÉRICA - APENAS PARA REFERÊNCIA		37	SHOW ROLLING STONES - RIO	01/0:
<input type="checkbox"/>	11059	51200	PINTURA DE BORDO BRANCA TRACEJADA		34	SINALIZAÇÃO PE-28	01/0:
<input type="checkbox"/>	11045	51700	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA RESINA ACRÍLIC		40	REVITALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO AEROPORTO PRESIDENTE	01/0:

O usuário deve informar o período de medições a liberar e opcionalmente o projeto ou OS específica. Após filtrar, marcar as medições a liberar e confirmar as quantidades a serem liberadas.

O sistema irá disponibilizar para faturamento as medições cujas OS's são destinadas ao faturamento direto, ou integrar as medições nos respectivos contratos vinculados (módulo de contratos).

### Filtros

Projeto – Código do Projeto.

Período – Período de Medições.

OS – Ordem de Serviço.

---

## Medição

Marcar – Checkbox utilizado para marcar a medição a ser liberada.

OS – Ordem de Serviço.

Tarefa – Serviço executado e medido.

Descrição – Descrição do serviço medido.

Contrato / Item – Número do contrato vinculado.

Projeto – Código do projeto associado.

Descrição – Descrição do projeto.

Data – Data inicial do registro de medição.

Medido – Quantidade medida.

Liberado – Quantidade liberada até o momento.

Saldo – Saldo a liberar.

Liberar – Quantidade a ser liberada. O sistema sugere o saldo mas o usuário poderá alterar a quantidade.

